

**Информация**  
**о результатах проверки целевого и эффективного использования в 2009 и 2010**  
**годах средств областного бюджета Тверской области, направленных на**  
**проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия**  
**«Комплекс Путевого дворца XVIII-XIX веков, г. Тверь» в рамках реализации**  
**долгосрочной целевой программы Тверской области «Сохранение культурного**  
**наследия Тверской области на 2009-2011 годы» (отчет утвержден коллегией КСП**  
**20.05.2011)**

Объектами контроля являлись департамент строительного комплекса Тверской области и государственное унитарное предприятие «Тверьоблстройзаказчик».

В результате проверки установлено:

Долгосрочной целевой программой Тверской области «Сохранение культурного наследия Тверской области на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением Администрации Тверской области от 01.09.2008 №268-па (далее – Программа), на зданиях объекта «Комплекс Путевого дворца» (главный корпус и флигель, г. Тверь) предусмотрено проведение в проверяемом периоде следующих работ: разработка научно-проектной документации, авторский надзор, выполнение ремонтно-реставрационных работ. На эти цели Программой предусмотрено на 2009 год - 26 725,9 тыс. руб., на 2010 год - 246 040,8 тыс. руб.

В областном бюджете Тверской области на реализацию мероприятий по объекту предусмотрено департаменту строительного комплекса Тверской области на 2009 год - 26 725,9 тыс. руб., на 2010 год - 145 000,0 тыс. руб., что на 101 040,8 тыс. руб. меньше установленного Программой объема. Расходы составили в 2009 году 26 725,9 тыс. руб., в 2010 году - 125 724,1 тыс. руб.

При формировании бюджета и исполнении расходов были допущены различные нарушения, общая финансовая оценка которых составила **350 278,2** тыс. руб. (за 2009 год - 32 319,9 тыс. руб., за 2010 год - 317 958,3 тыс. руб. тыс. руб.), в том числе:

- ст. 14, 65 Бюджетного кодекса РФ – в 2010 году бюджетные назначения на реализацию Программы предусмотрены в областном бюджете Тверской области в сумме 269 591,5 тыс. руб., в том числе по объекту «Комплекс Путевого дворца» - 145 000,0 тыс. руб., что на 101 040,8 тыс. руб. меньше расходных обязательств по Программе (в редакции от 15.10.2010 №489-па);

- ст. 34 Бюджетного кодекса РФ – в части необоснованного отвлечения бюджетных средств на счет заказчика-застройщика в связи с завышением ГУП «Тверьоблстройзаказчик» объемов выполненных по объекту работ в 2009 году - в сумме 4515,6 тыс. руб., в 2010 году – в сумме 74 111,3 тыс. руб. (безрезультативные расходы соответствующих периодов);

- ст. 219 Бюджетного кодекса РФ – в части принятия и оплаты департаментом строительного комплекса денежных обязательств по госконтракту на выполнение функций заказчика-застройщика, которые на 148 499 тыс. руб. превысили принятые бюджетные обязательства по указанному госконтракту (2009 год – на 25 947,5 тыс. руб., 2010 год – на 122 551,5 тыс. руб.);

- ст. 72 Бюджетного кодекса РФ и Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» – в части оплаты в 2010 году в сумме 16 879,1 тыс. руб. закупок по договорам, заключенным с нарушением законодательства (без проведения конкурсов), в том числе 15 090,5 тыс. руб. - по договору, не имеющему юридической силы;

- раздела 6 Программы и условий госконтрактов – в части отсутствия контроля за принятием выполненных работ и невыполнения обязанности Департамента по применению санкций за нарушение сторонами условий госконтрактов, что привело к недопоступлению в областной бюджет средств в 2009 году - в сумме 1856,8 тыс. руб., в 2010 году - в сумме 3375,6 тыс. руб.

По результатам проверки направлены:

1) Представление в департамент строительного комплекса Тверской области с предложениями о принятии мер по устранению выявленных нарушений, возврату необоснованно перечисленных застройщику средств и взысканию предусмотренных условиями госконтрактов санкций;

2) Информация в Управление Федеральной антимонопольной службы по Тверской области об установленных проверкой фактах нарушения законодательства Российской Федерации о размещении заказов для государственных нужд в целях решения вопроса о наличии признаков административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 7.32 КоАП РФ.

Аудитор

Н.А. Казалинская