Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках национального проекта «Культура» за I полугодие 2020 года»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268[1] Бюджетного кодекса РФ, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 14 раздела I Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2020 год, утвержденного приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 26.12.2019 № 71 (с изменениями от 20.08.2020 № 34), приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 26.08.2020 № 44 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 27.08.2020 по 04.09.2020 (основной этап).

По результатам мониторинга сделаны следующие выводы.

1. В рамках национального проекта «Культура» в Тверской области реализуются три региональных проекта, мероприятия которых интегрированы в государственную программу Тверской области «Культура Тверской области» на 2017–2022 годы (далее – ГП «Культура»). Реализация региональных проектов (далее – РП) осуществляется Комитетом по делам культуры Тверской области.

2. Законом об областном бюджете Тверской области предусмотрены расходы на реализацию национального проекта «Культура» (по двум региональным проектам) на 2020 год в сумме 10 320,1 тыс. руб., из них за счет средств федерального бюджета – 8 716,9 тыс. рублей.

2.1. По состоянию на 01.07.2020 расходы на реализацию национального проекта «Культура» исполнены в сумме 2 665,3 тыс. руб. (из них за счет средств федерального бюджета – 2 286,9 тыс. руб.), или на 25,8% к утвержденным ассигнованиям.

В отчетном периоде уровень исполнения расходов по национальному проекту «Культура» сложился на 13,4 п.п. ниже среднего уровня исполнения расходов областного бюджета Тверской области (39,2%).

3. В отчетном периоде расходы по РП «Культурная среда» исполнены в сумме 2 365,3 тыс. руб., или на 23,6% к утвержденным ассигнованиям (10 020,1 тыс. руб., из них за счет субсидии из федерального бюджета – 8 416,9 тыс. руб.).

3.1. В рамках указанного проекта в 2020 году предусмотрена реализация одного мероприятия – проведение мероприятий, направленных на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая капитальный ремонт зданий.

В 2020 году планируется отремонтировать 6 учреждений культуры.

3.2. Реализацию РП «Культурная среда» в 2020 году характеризуют два целевых показателя, уровень достижения которых по состоянию на 30.06.2020 составил:

- «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организации культуры» – 60,0%;

- «Увеличение числа посещений организаций культуры» – 27,2%, что создает риски недостижения показателя в 2020 году.

4. Расходы по РП «Цифровая культура» исполнены в полном объеме – 300,0 тыс. руб. (за счет иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета).

4.1. В рамках данного проекта создан виртуальный концертный зал на базе МБУК «Межпоселенческая библиотека Лихославльского района».

4.2. Предусмотренный национальным проектом «Культура» целевой показатель «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры», отражен в паспорте РП «Цифровая культура» в качестве цели реализации регионального проекта (без указания плановых значений) и не включен в ГП «Культура», что не позволит оценить достижение указанного целевого показателя в регионе.

5. Реализацию РП «Творческие люди» в 2020 году характеризуют два целевых показателя, уровень достижения которых по состоянию на 30.06.2020 составил:

- «Количество специалистов Тверской области, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования» – 57,6%;

- «Количество волонтеров Тверской области, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» – 168,2%. По этому показателю достигнуто плановое значение, установленное на 2021 год, что свидетельствует о некачественном планировании показателя и снижает объективность оценки достигнутых результатов.

5.1. Допущены нарушения положений пп. «ж» п. 14.1 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности реализации государственных программ Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 24.09.2012 № 545-пп, в части несоответствия наименования и плановых значений отдельных показателей, указанных в ГП «Культура», данным, содержащимся в паспорте РП «Творческие люди».

6. Выявлены факты ненадлежащего исполнения руководителем региональных проектов, входящих в состав национального проекта «Культура», полномочий предусмотренных пп. 5 п. 16 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Тверской области, утвержденного постановлением Правительства Тверской области от 25.12.2019 № 550-пп, в части внесения изменений в паспорта региональных проектов.

Заключение по результатам экспертно-аналитического мероприятия утверждено решением Коллегии КСП Тверской области (протокол № 22 (252) от 24.09.2020) и направлено в Законодательное Собрание и Губернатору Тверской области, а также в адрес Комитета по делам культуры Тверской области с предложениями принять меры по устранению выявленных недостатков и достижению целевых показателей.