Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках национального проекта «Экология» за I полугодие 2021 года»

Экспертно-аналитическое мероприятие проведено в соответствии со статьями 157, 268[1] Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», пунктом 35 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2021 год, приказом Контрольно-счетной палаты Тверской области от 19.08.2021 № 72.

Период проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 20.08.2021 по 08.09.2021 (основной этап).

Исследуемый период: с 01.01.2021 по 30.06.2021.

Объекты мероприятия: Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области, Министерство лесного хозяйства Тверской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Министерство строительства Тверской области.

По результатам проведенного анализа сделаны следующие выводы:

1. В рамках нацпроекта «Экология» в Тверской области реализуется 5 региональных проектов (далее – РП): «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Оздоровление Волги», «Чистая страна», «Сохранение лесов», «Сохранение уникальных водных объектов».

2. Объем финансового обеспечения реализации РП «Оздоровление Волги» в установленный срок не приведен в соответствие к законодательно утвержденным бюджетным ассигнованиям, что является нарушением требований подпункта 5 пункта 65 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Тверской области[1].

3. За I полугодие 2021 года исполнение расходов на реализацию нацпроекта «Экология» составило в сумме 175 049,6 тыс. руб., или 9,3% от законодательно утвержденных бюджетных ассигнований (1 878 681,2 тыс. руб.), 9,2% от ассигнований по сводной бюджетной росписи (1 894 593,3тыс. руб.) и 48,2% к помесячному плану финансового обеспечения реализации региональных проектов нацпроекта «Экология».

В отчетном периоде расходы исполнены на реализацию мероприятий двух региональных проектов: «Оздоровление Волги» – в сумме 135 017,6 тыс. руб., или 9,3% от утвержденных бюджетных ассигнований, и «Сохранение лесов» – в сумме 40 032 тыс. руб., или на 46,6% от утвержденных бюджетных ассигнований (86 919,4 тыс. руб.).

Уровень исполнения расходов на реализацию нацпроекта «Экология» ниже среднего уровня исполнения расходной части областного бюджета Тверской области (37,2%) на 28 процентных пунктов.

4. В общем объеме бюджетных ассигнований на реализацию нацпроекта «Экология» в форме межбюджетных трансфертов местным бюджетам в 2021 году предусмотрены расходы в сумме 314 023,7 тыс. руб. на мероприятия по сокращению доли загрязненных сточных вод РП «Оздоровление Волги». На их

---

[1] Постановление Правительства Тверской области от 25.12.2019 №550-пп «Об организации проектной деятельности в Правительстве Тверской области»

долю приходится 16,6%, исполнение за первое полугодие составило 93 284,4 тыс. руб., или 29,7 процента.

При этом в паспорте РП «Оздоровление Волги» не отражен объем средств местных бюджетов на реализацию вышеуказанного мероприятия, что не согласуется с понятием регионального проекта, приведенным в пункте 2, и нормами пунктов 39, 68 Положения об организации проектной деятельности в Правительстве Тверской области и свидетельствует о недостоверности указанных в паспорте РП данных об объеме расходов консолидированного бюджета субъекта РФ на реализацию вышеназванного мероприятия.

5. Некачественно запланировано распределение расходов по месяцам 2021 года в помесячных планах финансового обеспечения реализации РП:

по РП «Оздоровление Волги» кассовое исполнение расходов (135 017,6 тыс. руб.) не соответствует отраженному в паспорте РП (165 600,5 тыс. руб.);

по РП «Чистая страна» помесячным планом в паспорте РП на 01.07.2021 предусмотрены расходы в сумме 157 637,9 тыс. руб., исполнение которых на отчетную дату отсутствует.

6. Установленные на первое полугодие 2021 года плановые значения показателей по всем региональным проектам НП «Экология» выполнены:

по РП «Сохранение уникальных водных объектов» плановые значения достигнуты в предыдущие периоды;

по РП «Оздоровление Волги» достигнуто плановое значение 1 показателя «Снижение объема отводимых в реку Волга загрязненных сточных вод» (годовое плановое значение перевыполнено), по 2 показателям в отчетном периоде достижение плановых значений не запланировано;

по РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» из 5 показателей по 3 показателям перевыполнены годовые плановые значения, при этом по 2 показателям («Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сортировки) твердых коммунальных отходов, в общей массе образованных твердых коммунальных отходов» и «Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов») перевыполнены в 2,7 и 1,6 раза соответственно.

7. По данным отчетов о ходе реализации региональных проектов по состоянию на 30.06.2021:

без ключевых рисков, отклонений в части выполнения показателей, достижения результатов, прохождения контрольных точек реализованы 3 региональных проекта: РП «Сохранение уникальных водных объектов», РП «Сохранение лесов» и РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»;

критические отклонения по достижению результатов и прохождению контрольных точек реализации, а также наличие ключевых рисков зафиксированы по РП «Чистая страна» (несвоевременное заключение контрактов, наличие отрицательного заключения государственной экологической экспертизы);

наличие отклонений в достижении показателей, результатов и контрольных точек, отсутствие ключевых рисков зафиксировано по РП «Оздоровление Волги» (расторжение муниципального контракта, отсутствие положительного заключения на проектно- сметную документацию).

8. Объем средств на реализацию мероприятий региональной программы Тверской области «Улучшение экологического состояния реки Волги» на 2019–2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Тверской области от 30.07.2019 № 295-пп, не согласуется с объемом бюджетных средств, предусмотренных Законом № 84-ЗО, АИП Тверской области и РП «Оздоровление Волги».

Заключение о результатах экспертно-аналитического мероприятия утверждено Коллегией Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 28 (293) от 29.09.2021) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области, а также в адрес Министерства природных ресурсов и экологии и Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области с предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков.