Информация о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации на территории Тверской области региональных проектов в рамках национального проекта «Молодежь и дети» за I полугодие 2025 года»

Основания для проведения контрольного мероприятия: ст. 157, 268.1 Бюджетного кодекса РФ, ст. 9 закона Тверской области от 29.09.2011 № 51-ЗО «О Контрольно-счетной палате Тверской области», п. 44 раздела I «Экспертно-аналитическая деятельность» Плана деятельности Контрольно-счетной палаты Тверской области на 2025 год, утвержденного решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 26 (396) от 19.12.2024), приказы Контрольно-счетной палаты Тверской области от 22.01.2025 № 11 «Об утверждении распределения национальных проектов по ответственным исполнителям», от 08.08.2025 № 58 «О проведении экспертно-аналитического мероприятия».

Объекты мероприятия: Министерство туризма Тверской области, Министерство здравоохранения Тверской области, Министерство культуры Тверской области, Министерство образования Тверской области, Министерство сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Тверской области, Министерство транспорта Тверской области, Министерство промышленности и торговли Тверской области, Министерство строительства Тверской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области, Министерство молодежной политики Тверской области.

Исследуемый период: с 01.01.2025 по 01.07.2025.

Сроки проведения мероприятия: с 11.08.2025 по 15.09.2025 (основной этап).

Объем средств по исследуемому направлению: 1 112 407,4 тыс. руб. (исполнение).

По результатам проведения мероприятия установлено следующее.

1. В 2025 году в Тверской области реализуются четыре региональных проекта НП «Молодежь и дети», имеющих финансовое обеспечение («Россия – страна возможностей», «Всё лучшее детям», «Педагоги и наставники», «Профессионалитет») и РП «Мы вместе (Воспитание гармонично развитой личности)», не имеющий выделенного финансового обеспечения. Мероприятия проектов интегрированы в две госпрограммы: ГП «Развитие образования Тверской области» и ГП «Молодежь Верхневолжья». Расходы предусмотрены десяти главным распорядителям бюджетных средств.

2. На реализацию региональных проектов НП «Молодежь и дети» в 2025 году предусмотрено 2 220 716,8 тыс. руб., в том числе 2 003 913,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета по проектам: «Все лучшее детям» – 543 467,1 тыс. руб., «Педагоги и наставники» – 1 257 138,7 тыс. руб., «Профессионалитет» – 203 307,7 тыс. руб.

3. В I полугодии 2025 года расходы на реализацию мероприятий региональных проектов НП «Молодежь и дети» исполнены в общем объеме 1 112 407,4 тыс. руб., или в среднем на 50,1% к утвержденным ассигнованиям (на 0,9 процентного пункта выше среднего уровня исполнения по РФ, пятое место в ЦФО).

Исполнение расходов по проектам характеризуется следующим образом.

РП «Россия – страна возможностей» (Министерство молодежной политики) – расходы не исполнялись, запланированы на II полугодие (340,3 тыс. руб.);

РП «Всё лучшее детям» (Министерство образования) – 366 327,6 тыс. руб., или 51,4% ассигнований (712 568,0 тыс. руб.). Средства федерального бюджета освоены в сумме 300 979,2 тыс. руб., или 55,4% объема по соглашениям. Помесячный план выполнен на 127,1%;

РП «Педагоги и наставники» (Министерство образования и 8 других ГРБС – учредителей образовательных организаций СПО) – 740 873,3 тыс. руб., или 58,8% ассигнований (1 260 164,6 тыс. руб.). Средства федерального бюджета освоены в сумме 738 981,5 тыс. руб., или 58,8% объема по соглашениям. Помесячный план выполнен на 121,4%.

РП «Профессионалитет» (Министерство строительства, Министерство промышленности и торговли) – 5 206,5 тыс. руб., или 2,1% ассигнований (247 643,9 тыс. руб., из них 203 307,7 тыс. руб. – за счет средств федерального бюджета). Помесячным планом исполнение расходов в первом полугодии не предусмотрено.

4. Наличие отклонений произведенных расходов от Помесячных планов исполнения бюджета по трем проектам («Всё лучшее детям», «Педагоги и наставники», «Профессионалитет») свидетельствует о недостатках планирования расходов по проектам и ненадлежащем исполнении руководителем данных проектов полномочий по своевременной актуализации паспортов проектов.

5. Согласно отчетам о реализации региональных проектов НП «Образование», по состоянию на 30.06.2025 все проекты реализованы без отклонений по мероприятиям и контрольным точкам, ключевые риски отсутствуют.

Вместе с тем анализ выполнения муниципальными образованиями мероприятий по модернизации школьных систем образования (РП «Всё лучшее детям») указывает на риск недостижения результата мероприятия в установленный срок. На момент подготовки заключения не завершены работы на пяти из восьми объектов модернизации, в том числе на трех объектах, по которым истек срок исполнения по контрактам, наиболее низкий уровень выполнения работ отмечается по МБОУ СОШ № 3 г. Нелидово (50%).

6. По всем проектам (кроме РП «Педагоги и наставники») достигнутые значения показателей региональных проектов значительно превышают плановые значения, предусмотренные в паспортах проектов на отчетную дату, а в ряде случаев и годовые значения, что свидетельствует о занижении плановых значений показателей в Соглашениях с Минпросвещения и руководителями федеральных проектов, а также о наличии рисков необъективной оценки их достижения.

7. Согласно отчету о реализации РП «Педагоги и наставники» показатели регионального проекта по доле педагогических работников государственных и муниципальных образовательных организаций, получивших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство (кураторство), достигнуты. При этом ежемесячное количество получателей вознаграждения за классное руководство (результаты мероприятий) составило 97,7–98,2% плановых значений по Соглашениям с Минпросвещения, что свидетельствует о риске невыполнения условий Соглашений.

8. В размещенном в подсистеме «Управление национальными проектами» системы «Электронный бюджет» отчете о расходах на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций (по Соглашению с Минпросвещения РФ о предоставлении иного межбюджетного трансферта на эти цели), кассовый расход на 01.07.2025 отражен в сумме 582 027,2 тыс. руб., что на 52,1 тыс. руб. больше фактического кассового исполнения и суммы расходов, отраженной в отчете о ходе реализации проекта. Недостоверность отчета свидетельствует о ненадлежащем исполнении Министерством образования обязанности по размещению отчетности в ГИИС «Электронный бюджет», предусмотренной п. 9 Правил предоставления иного межбюджетного трансферта (утв. постановлением Правительства РФ от 21.12.2021 № 2382) и п. 4.3.4. Соглашения № 073-17-2025-070. В соответствии с п. 18 Правил ответственность за достоверность представляемых

в Минпросвещения информации и документов возлагается на высший исполнительный орган субъекта РФ.

Заключение утверждено решением Коллегии Контрольно-счетной палаты Тверской области (протокол № 18 (416) от 07.10.2025) и направлено в Законодательное Собрание Тверской области, Губернатору Тверской области, заместителю председателя Правительства Тверской области, курирующему вопросы семейной и демографической политики, а также министру образования Тверской области – руководителю региональных проектов «Всё лучшее детям», «Педагоги и наставники», «Профессионалитет» с рекомендациями: инициировать внесений изменений в соглашения и паспорта указанных региональных проектов в части установления объективных плановых показателей, взять на контроль достижение запланированных на 2025 год результатов и выполнение обязательств Тверской области по модернизации объектов школьной системы образования.